План – график  введения ФГОС  ООО  в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 
г. Луга  в 2012-2013 учебном году
	мероприятия
	сроки
	ответственные
	Ожидаемый результат
	Документальное подтверждение

	1. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования

	Рассмотрение вопроса об апробации ФГОС ООО в 2012-2013 учебном году
	Июнь 
 2012 г
	Директор 
	Принятие решения 
	Протокол 

Совета гимназии

	Создание рабочей  группы

	Сентябрь 2011г

	Администрация

	Распределение  функций 

	Приказ о создании группы


	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО в ОУ

	Сентябрь 2011г

	Администрация

	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО

	Наличие утверждённого плана


	 Разработка проектов рабочих  программ по предметам учебного плана (5 класс).
 Определение их соответствия требованиям ФГОС 

	сентябрь 2011- апрель 2012
	Администрация  

Руководители  предметных  МО      
	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ

	Наличие справки


	Создание  в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС

	 В течение 2011-2012 учебного года
	Администрация

	Оценка  условий гимназии с учетом требований ФГОС

	Наличие справки 


	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.

	Май-июнь 2012г

	Администрация 

	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО. 

	Аналитические материалы


	Комплектование   библиотеки гимназии базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. 

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки   для реализации ФГОС ООО.

Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО, в соответствии с Федеральным перечнем

	В течение года 

Март  2012г

	Администрация

Заведующая библиотекой

	Наличие в гимназии научно-методического сопровождения  введения  ФГОС 

Оснащенность  библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями

	Наличие материалов исследования, заявок педагогов на УМК, заявки ОУ на комплектование библиотеки выбранными УМК


	Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО

	Май- июнь 2012г

	Администрация

	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС ООО

	Аналитическая справка


	2.Нормативно – правовое  обеспечение введения ФГОС основного общего образования

	Разработка   локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения  всех  заинтересованных лиц

	В течение года

	Администрация ОУ

	 

 Документы , регламентирующие деятельность ОУ в рамках ФГОС ООО 

	 


	Проект  учебного плана по переходу на ФГОС ООО

	Апрель 2012г

	Зам. Директора по УВР

	Учебный план  

	Приказ о проекте учебного плана на 2012-2013 учебный год


	Моделирование учебного плана (пятые классы)   с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся

	  Апрель – май 2012 г

	Администрация

 

	Создание модели внеурочной деятельности в школе второй ступени образования

	Модель внеурочной деятельности 


	Внесение изменений и дополнений в  основную  образовательную программу  основного общего образования ОУ, с учетом формирования универсальных учебных действий

	Март – апрель 2012г

	Учителя  5-ых классов.

Администрация

	Определение основного направления развития гимназии в соответствии с требованиями ФГОС 

Создание основной образовательной программы

	Наличие ООП ООО


	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы ОУ и запросами родителей и учащихся
	Май-август 2012
	Рабочая группа Администрация

	Создание программ внеурочной деятельности ОУ

	Наличие социального заказа на направления и виды внеурочной деятельности

 


	3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС

	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки.

	  Сентябрь 2011- май 2012г
	Администрация

	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО.

	Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС ООО.

 

 


	Разработка рабочих программ по предметам    учителями с учетом формирования универсальных учебных действий

	Март-май 2012г

	Учителя Администрация

	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам учебного плана школы с учетом требований ФГОС ООО

	Наличие рабочих программ


	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС

	По особому плану в течение учебного года

	Учителя Администрация

	Ликвидация профессиональных затруднений

	Результаты анализа анкетирования педагогов


	Курсовые мероприятия для учителей 5-х классов МОУ , осуществляющих переход на ФГОС ООО по плану-графику ЛОИРО
	По особому плану в течение учебного года

	Учителя Администрация

	Информация 

	Наличие сертификатов о прохождении курсовой подготовки


	4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС ООО

	Анкетирование 

«Готовность педагогов школы к   введению и реализации ФГОС ООО»

Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет

	Февраль 2012г

Постоянно 

	Зам. директора по УВР

	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия

	Результаты анкетирования 

Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС ООО на  сайте школы

	Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах работы через  сайт гимназии, информационные стенды, родительские собрания

	Апрель- май 2012г

Раз в полугодие

	Администрация

классные руководители

	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО

	Оформленный стенд 

Протоколы родительских собраний

 


	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО

	ежегодно

	Администрация 

		Размещение публичного доклада  на   сайте гимназии


	5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО

	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе
	Ноябрь, декабрь 2012г

	 

	 Обеспечение финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС ООО

	Проект бюджета на 2013г 

 с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС ООО


	6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО 

	Определение и приобретение  необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

	Февраль – март 2012г

	 

	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование

	Оформленная заявка


		Апрель-август 2012г

	 

	Создание комфортного пространства школы
	Наличие в ОУ материального и технического оборудования, 

необходимого для внедрения ФГОС ООО



	 


